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1. GEODETSKA DELA PRED IZGRADNJO KANALIZACIJE 
Pred pričetkom gradnje kanalizacijskega omrežja je potrebno pridobiti vso potrebno 
dokumentacijo, ki jo projekt zahteva. Pri tem imajo dolžnosti in obveznosti tako investitor 
projekta kot tudi vsi izvajalci, ki morajo projektno dokumentacijo izdelati v skladu z vsemi 
standardi in normami, ki so veljavni v državi Sloveniji. Vodja gradbišča pa mora upoštevati 
določila napisana v projektni dokumentaciji. Tudi vsa geodetska dela se izvajajo v skladu s 
predpisi ter določili projektne dokumentacije. 
 
a) Naloge investitorja 
 
Pred pričetkom gradnje kanalizacije mora investitor pridobiti vso potrebno dokumentacijo 
skupaj s soglasji za pričetek gradnje ter pridobiti gradbeno dovoljenje.  Ko pridobi kompletno 
projektno dokumentacijo potrebuje pogodbo o izgradnji.  
 
b) Naloge vodje gradbišča 
 
Vodja gradbišča mora preučiti naloge in obveznosti, ki jih imajo vsi udeleženci izgradnje 
(investitor, naročnik, izvajalec,…). Poleg obveznosti je potrebno določiti predvidene roke 
izgradnje, vrednosti pogodb, vse pogoje in navodila v sklopu gradbenega dovoljenja in ali so 
podana vsa soglasja udeleženih oseb. V kolikor so našteti pogoji površno opredeljeni 
oziroma vodeni s strani vodje gradbišča, lahko kasneje to privede do komplikacij ter različnih 
konfliktov. 
 
c) Projektna dokumentacija 
 
Investitor mora pred izgradnjo poleg soglasij pridobiti tudi celotno projektno dokumentacijo. 
Le-ta je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, 
risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične 
značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter lahko obsega naslednje projekte: 
 idejno zasnovo, 
 idejni projekt, 
 projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
 projekt za izvedbo, 
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Projekt izvedenih del. [1]   
Vsak projekt v projektni dokumentaciji se sestoji iz vodilne mape, mape z načrti, ki se jih 
vlaga v mape, ki omogočajo vstavljanje papirjev formata A4 in elaboratov. V kolikor so 
posamezne sestavine projekta večjega formata, se ga zloži na format A4. K projektu je 
potrebno pridobiti morebitne manjkajoče projektne pogoje in na podlagi projektnih rešitev 
prikazanih v PGD tudi vsa soglasja upravljavcev tangiranih komunalnih vodov in ostalih 
soglasodajalcev v skladu z veljavno zakonodajo. 
Vsebino projektne dokumentacije po zaporedju sestavljajo: 
 vodilna mapa, 
  načrti, 
 elaborati (geodetski načrt, študija požarne varnosti, hidrogeološko poročilo…). 
 
Če so vse tri sestavine projektne dokumentacije vložene v isto mapo morajo biti le-te med 
seboj jasno ločene. 
 
c.1 ) Vodilna mapa 
 
Vodilna mapa v projektni dokumentaciji mora biti vidno označena s številko »0«. Vsebina 
vodilne mape obsega podatke, za katero vrsto projekta je izdelana in kdo bo udeležen pri 
graditvi. Obsega tudi vse podatke, ki so potrebni za ugotavljanje skladnosti rešitev s 
prostorskimi akti, ali so v projektu izpolnjene bistvene zahteve nameravane gradnje in vsi 
drugi podatki, ki so pomembni za odločanje v upravnem postopku. [2] 
Skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji [2] morajo biti na zunanji strani platnic vsake 
mape vsaj podatki o: 
 vrsti projekta, 
 objektu, 
 vsebini mape, z oznakami določenimi po pravilniku ( npr. 0 Vodilna mapa), 
 projektantu, 
 identifikacijski označbi projekta, 
 datumu izdelave projekta. 
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c.2 ) Načrti 
 
Načrti z grafičnimi znaki prikazujejo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične 
značilnosti nameravane gradnje. Določajo skupaj z ostalimi sestavinami projektne 
dokumentacije, da je nameravana gradnja v skladu z normami, predpisi in standardi.  Načrti 
morajo biti v mapi zloženi po določenem vrstnem redu in označeni s predpisanimi številčnimi 
oznakami (npr. številka »1«: načrt arhitekture, … številka »8« načrt izkopov). V kolikor 
projektna dokumentacija enega od načrtov ne vsebuje, se številčna oznaka načrta vseeno ne 
spremeni. [2] 
Vsak načrt po Pravilniku o projektni dokumentaciji [2] sestavlja: 
 naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu, 
 kazalo vsebine načrta, 
 tehnično poročilo, 
 risbe. 
 
  c.3) Elaborati 
 
Vsebina elaboratov obsega študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte ter druge 
tehnične dokumente, ki so zaradi namembnosti objekta, njegove lokacije potrebni.  Le-te 
običajno zahtevajo posebni predpisi, s katerimi se dokazuje tudi izpolnjevanje bistvenih 
zahtev. [2] 
 
1.1 Obseg projektne dokumentacije pri načrtovanju gradnje kanalizacijskega 
omrežja 
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljena (PGD) poleg obvezne vsebine za kanalizacijsko 
omrežje po slovenski zakonodaji vsebuje še tehnološki načrt, tehnično poročilo, 
karakteristike odpadnih vod (pregled vodnih podatkov, hidravlična in organska obremenitev, 
zahtevani učinek čiščenja), lokacijske podatke (lokacija čistilne naprave, priključki na 
gospodarsko javno infrastrukturo), opis tehnološkega procesa čiščenja odpadnih vod, 
izračun in dimenzioniranje, kemikalije na čistilni napravi, seznam porabnikov električne 
energije, seznam instrumentov, vplivi objekta čistilne naprave na okolje (emisije v vode in tla, 
hrup, zrak, odpadki), strojni načrt, načrt vgradnje opreme (dobava in zavarovanje opreme, 
tehnična izvedba montaže opreme in instalacij, tehnična izvedba varnostnih zaščitnih ograj, 
tehnična izvedba pohodnih rešetk, …).[3] 
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 Geodetski načrt 
Potrebno je izdelati geodetski načrt obravnavanega območja, ki zajema določeno širino 
koridorja. Geodetski načrt prikazuje dejansko oziroma obstoječe stanje obravnavanega 
območja z vsemi vrisanimi komunalnimi vodi (obvezen certifikat).  
 Geomehanske raziskave 
Geomehanske raziskave in geomehansko poročilo za čistilno napravo in kanalizacijski 
sistem. Izvedba geomehanskih raziskav obsega izdelavo geomehanskega poročila, ki navaja 
sestavo tal, izračun nosilnosti tal v različnih globinah, oceno posedka in nivo talne vode. 
 Hidrološko hidravlična dokumentacija 
Na poplavnem območju, je potrebno, v skladu z navodili Agencije Republike Slovenije za 
okolje proučiti poplavno ogroženost vseh objektov in komunalnih vodov. 
 Študija vplivov na okolje 
Izdelovalec dokumentacije mora proučiti vpliv projekta na okolje in izdelati morebitne študije, 
ki morajo biti zajete v ceni izdelave projektne dokumentacije. V primeru, da čistilna naprava 
leži na vodovarstvenem območju, je potrebno izdelati ustrezen elaborat oziroma oceno. 
 Kanalizacija 
Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo za odvajanje komunalnih odpadnih voda naselij 
kanalizacijskega sistema v Projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), Projekt za 
izvedbo (PZI) in Projekt izvedenih del (PID). Projektna dokumentacija mora biti izdelana po 
trasi, ki je bila določena v Idejni zasnovi. V kolikor se uvaja popravke, se je potrebno 
dogovoriti z naročnikom. Pri izdelavi projektne dokumentacije mora izdelovalec upoštevati 
veljavno zakonodajo, predpise, standarde in normative s področja: prometa, varovanja 
okolja, vod, požarne varnosti, varstva pri delu, graditve objektov in ostale predpise, ki jih je 
potrebno upoštevati pri izdelavi projektov in pridobivanju zahtevane dokumentacije. 
Večina izbranih tras mora potekati znotraj parcel javnih površin. Če to ni mogoče, se trasa 
definira na območju privatnih parcel. V fazi projektiranja PGD se je potrebno vedno 
usklajevati z naročnikom, ki bo z lastniki sklepal služnostne pogodbe. Predmet del je 
načrtovanje faze PGD in PZI za celotno odvodno komunalnih odpadnih voda. Hišni priključki 
so tudi predmet projekta tako, da jih geodetsko posnamemo, upoštevamo pri projektiranju 
posameznih kanalizacijskih vodov, jih vrišemo, niso pa del projekta izvedbe in pridobitve 
gradbenega dovoljenja.  
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Osnovna načela načrtovanja kanalizacije glede na obstoječe komunalne in infrastrukturne 
vode: 
 Posamezni kanalizacijski vodi morajo zavzemati v profilu in prostoru ceste tak 
položaj, da se njihov medsebojni negativni vpliv zmanjša na najmanjšo mogočo mero. 
 Zagotoviti je potrebno najugodnejše priključke sekundarne kanalizacije in hišnih 
priključkov do mest priključitve na primarni kanalizacijski sistema, da ne bi zaradi 
morebitnih kasnejših del rušili cestne konstrukcije in prekopavali ulice. 
 Nobena vrsta napeljave (cevi, kanali) ne sme ležati druga nad drugo v isti vertikalni 
liniji zaradi omogočanja dostopnosti oz. zaradi medsebojnega oviranja, vplivanja itd. 
Sestavni del načrta kanalizacije mora biti tudi risba montažnega načrta jaškov (situacija s 
kotami vtokov in iztokov posameznih jaškov, dolžinami krakov), v načrtu mora biti označena 
pozicija in višinska kota priključitve posameznih objektov na kanalizacijsko omrežje. 
V fazi projektiranja je potrebno opraviti potrebne korekcije tras kanalizacijskega omrežja, če 
se izkažejo za lažje izvedljive oz. bolj racionalne. Vsa dela se izvajajo v dogovoru z 
naročnikom, katerega je potrebno vsaj enkrat na 14 dni na delovnih sestankih seznanjati s 
predvidenimi rešitvami in napredovanjem del. [3] 
 
1.2 Geodetska dela  
Pred izgradnjo moramo za potrebe gradbenega dovoljenja izdelati geodetski načrt, ki je 
sestavni del projektne dokumentacije. Merilo in vsebina geodetskega načrta se prilagajata 
zahtevam projektanta, oz investitorja. S pomočjo topografskih in tematskih kart lahko 
Zemljino površje in prostor približamo uporabnikovim in naročnikovim željam. Zakonska 
podlaga za izdelavo topografskega načrta ali tematske karte je topografski ključ za izdelavo 
in prikaz vsebine geodetskih načrtov. 
 
1.3 Topografski načrt, tematska karta 
 
To je prikaz elementov zemeljskega površja z vnaprej dogovorjenimi topografskimi znaki. 
Uporaben je predvsem pri načrtovanju posegov v prostor, analiziranju značilnosti zemljišča in 
orientacijo. Topografski načrt sestavljajo podatki o vodi, reliefu, rastlinstvu, stavbah, rabi 
zemljišč, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah ter drugih fizičnih pojavih in strukturah. [4] 
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Tematska karta predstavlja poudarek le nekaterih določenih objektov ali pojavov. V 
vsakdanjem življenju se najbolj uporabljajo ravno tovrstne karte. Glede na vsebino ločimo 
med seboj naravno geografske karte, družbeno geografske karte ali tehnične karte in načrte. 
[4] 
1.3.1 Topografski ključ in knjižica topografskih znakov [5] 
 
Uporablja se za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov.  
Vsebina topografskega ključa: 
 splošni napotki za izdelavo in uporabo geodetskih načrtov, 
 določila o matematični osnovi geodetskih načrtov, 
 knjižica topografskih znakov z navodilom o oblikovanju pisav, 
 navodila za izris geodetskih načrtov na fizičnem nosilcu, 
 navodila za uporabo geodetskih načrtov. 
Knjižica topografskih znakov predstavlja prikaz grafičnega oblikovanja topografskih znakov 
za posamezne vsebine geodetskih načrtov. Vsebinski sklopi topografskih znakov so 
geodetske točke, meje, stavbe in gradbeni inženirski objekti, naravni elementi topografije, 
zemljepisna imena in napisi. Primer topografskega znaka v knjižici: 
 
Slika1 : Primer topografskih znakov (Geodetska uprava Republike Slovenije. 2005, Topografski ključ) 
 
Prikazane velikosti topografskih znakov so prirejene izrisu geodetskega načrta v merilu 1 : 
1000. V primeru izrisa v manjšem merilu je treba vse točkovne topografske znake in napise 
pomanjšati s faktorjem 1,5 za izrise v merilih od 1 : 1500 do 1 : 2000 ter s faktorjem 2 za 
izrise v merilih od vključno 1 : 2000 do 1 : 5000. Topografski znaki se v črno-belem izrisu 
prikazujejo v črni barvi, v barvnem izrisu pa se prikazujejo tako kot je navedeno v stolpcu 
knjižice. V kolikor topografskega znaka za določen objekt v knjižici ni, ga mora izdelovalec 
geodetskega načrta izdelati sam, le-ta se mora razlikovati od vseh ostalih znakov v knjižici in 
biti pojasnjen v certifikatu. 
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1.3.2 Izris geodetskih načrtov na fizičnem nosilcu [5] 
 
Na zahtevo naročnika ali na predlog odgovornega geodeta bo lahko geodetski načrt izdelan 
na fizičnem nosilcu, ki je lahko v eni barvi ali v več barvah. Geodetski načrt na fizičnem 
nosilcu se lahko razdeli na več listov, če merilo geodetskega načrta ali območje presega 
format nosilca. Listi morajo imeti smiselno označeno zaporedje branja. Takšen geodetski 
načrt je opremljen z okvirjem oblike zaključenega pravokotnika. Izvenokvirna vsebina mora 
vsebovati naslednje podatke, ki jih vsebujejo vsi morebitni listi in sicer merilo, številka 
geodetskega načrta, datum certifikata, ime odgovornega geodeta. 
 
1.4 Geodetski načrt 
 
Pomembnejša geodetska storitev je izdelava geodetskega načrta, ki predstavlja osnovo za 
izdelavo planskih dokumentov. Geodetski načrt je sestavni del projektne in tehnične 
dokumentacije, ki sta osnovi za posege v prostor. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je 
predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo. 
1.4.1 Vsebina 
 
Na geodetskem načrtu se v pomanjšanem merilu prikaže zemeljsko površje ter strukture 
tako nad kot pod njim, podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri 
prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Prikazuje se dejansko stanje terena, kjer 
so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni. Prikaz 
zemeljskega površja se prikaže po kartografskih pravilih. 
 
1.4.2 Način izdelave geodetskega načrta [6] 
 
Izdela se na podlagi podatkov uradnih evidenc, če so le-ti vzdrževani. Če podatki niso dovolj 
natančni ali so nepopolni oziroma ne zadoščajo za izdelavo geodetskega načrta, se podatke 
zajame z geodetsko izmero. 
Načrt se izdela v državnem koordinatnem sistemu, če se izdela v drugem koordinatnem 
sistemu, je potrebno to navesti v certifikatu, pri pogojih za uporabo geodetskega načrta in 
opisati navezavo na državni koordinatni sistem. 
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1.4.3 Vrste geodetskih načrtov [4] 
 
Geodetski načrt se izdeluje kot priloga za projektiranje. Glede na namen projekta ali faze 
gradnje obstaja več vrst geodetskih načrtov: 
 geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta, 
 geodetski načrt novega stanja zemljišča, 
 geodetski načrt za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta. 
 
Geodetski načrt v osnovi vsebuje naslednje podatke o: 
 reliefu, 
 vodah, 
 stavbah, 
 gradbenih inženirskih objektih, 
 rabi zemljišč, 
 rastlinstvu, 
 podatkih o zemljiških parcelah. 
 
a) Priprava projektne dokumentacije za graditev objekta 
Vsak poseg v prostor se začne s projektom, katerega podlaga je geodetski načrt. Geodetski 
načrt je prikaz dejanskega stanja terena in zato osnova za izdelavo projektne dokumentacije 
za graditev objekta. Je eden od načrtov v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
osnova za druge grafične prikaze. Potrebujemo ga pred pričetkom gradnje vseh objektov, ki 
potrebujejo gradbeno dovoljenje. Za gradnjo manj zahtevnih, pomožnih ali začasnih objektov 
pa je priporočljiv za njihovo ustrezno umestitev v prostor. 
Za izdelavo geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije potrebujemo: 
 informacijo o vrsti načrtovane gradnje (novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, 
dozidava...), 
 podatke o morebitnih internih komunalnih vodih na parceli, 
 informacijo ali bo novi objekt imel vplivno območje v radiju večjem od 25m od 
predvidene gradnje, 
 odločitev ali je potrebno evidentirati topografske vsebine, ki niso standardni del 
geodetskega načrta (npr. določitev položaja dreves in njihova višina, določitev globin 
jaškov, določitev globin vtokov in iztokov v jaških...). 
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b) Geodetski načrt novega stanja 
Izdelamo ga po končani gradnji kot prikaz dejanskega stanja novogradnje. Predstavlja 
sestavni del projekta izvedenih del (PID) kot priloga k zahtevi za izdajo uporabnega 
dovoljenja. Geodetski načrt novega stanja zemljišča v skladu z geodetskimi predpisi 
predstavlja kot topografsko-katastrski načrt. Omenjeni načrt je smotrno izdelati, saj lahko 
izvedemo natančen pregled stanja poteka komunalnih vodov na parceli, kar bi lahko uporabili 
ob kasnejših gradbenih delih. V postopku pridobitve uporabnega dovoljenja za novozgrajeni 
objekt pa je le-ta obvezen. 
Za izdelavo geodetskega načrta novega stanja praviloma ne potrebujemo nikakršnih 
podatkov od naročnika, saj gre za evidentiranje dejanskega izgrajenega novega stanja. 
 
c) Za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta 
Z lokacijskim načrtom določimo urbanistične in krajinske rešitve predvidene prostorske 
ureditve, lokacijske in tehnične pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov. 
Geodetski načrt služi kot podlaga za izdelavo načrta ureditve območja (npr. poplavno 
območje), ki vsebuje tudi načrt parcelacije, v kartografskem delu lokacijskega načrta ali kot 
podlaga za načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor v kartografskem delu lokacijskega 
načrta. Primeri uporabe geodetskega načrta so različni, na primer za analizo stanja glede 
fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora ali za identifikacijo in analizo problemov na 
podlagi dosedanjega prostorskega razvoja ter ugotovijo nove razvojne potrebe, težnje in 
različne pobude na obravnavanem območju ali za pripravo vrednotenja in pripravo predlogov 
strokovnih rešitev. 
Pri načrtovanju gradnje kanalizacijskega sistema se izdela geodetski načrt za pripravo 
državnega in občinskega lokacijskega načrta. 
 
1.4.4 Podatki v geodetskem načrtu 
 
V skladu s pravilnikom o geodetskem načrtu sta glavni sestavini grafični prikaz in certifikat.  
Vsebina grafičnega prikaza je odvisna od vrste geodetskega načrta in lahko vsebuje podatke 
o reliefu, vodah, rastlinstvu, stavbah, rabi zemljišč, gradbenih inženirskih objektih, 
komunalnih vodih, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, mejah zemljiških parcel, 
administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih. O vsebini se dogovorita 
izvajalec geodetske storitve in naročnik, saj se lahko načrtu doda tudi npr. višine slemen, 
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naklon streh, globina jaškov gospodarske infrastrukture itd. Za prikaz vsebine geodetskega 
načrta se uporabijo znaki določeni v topografskem ključu, ki ga določi Geodetska uprava 
Republike Slovenije. Če je treba na geodetskem načrtu prikazati meje zemljiških parcel in 
podatki o mejah zemljiških parcel glede na namen uporabe geodetskega načrta niso dovolj 
natančni, je treba pred prikazom mej zemljiških parcel v grafičnem prikazu meje urediti 
skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. Certifikat predstavlja listino, v katero 
se opiše kakovost podatkov, ki so vključeni v grafični prikaz in kakšni so pogoju uporabe 
geodetskega načrta. Certifikat je garancija podjetja, da je bil izdelan v skladu z veljavno 
zakonodajo ter potrebami in željami naročnika. Certifikat vsebuje podatke o naročniku 
geodetskega načrta, izjavo odgovornega geodeta, številko geodetskega načrta, podatke o 
namenu uporabe geodetskega načrta, podatke o vsebini geodetskega načrta, pogoje za 
uporabo, podatki o kraju in datumu izdaje certifikata in osebni žig in podpis odgovornega 
geodeta, žig geodetskega podjetja in podpis odgovorne osebe. 
1.4.5 Primer izdelave geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije PGD 
 
Izdelava geodetskega načrta poteka po korakih. Na začetku se izvajalec geodetskih storitev 
dogovori z naročnikom geodetskega načrta za uvodni razgovor, kjer poskuša pridobiti čim 
več podatkov, ki bodo pri izdelavi načrta prišli prav. V uvodnem pogovoru se ugotovijo 
naročnikove zahteve, želje in pričakovanja, na katere se poskuša odgovoriti, svetovati in 
usmerjati. Svetuje se pri izbiri najprimernejše rešitve za naročnikove  potrebe, pridobi 
potrebne informacije za pričetek izvajanja geodetske storitve in oceni stroške. Pri 
pridobivanju podatkov je najpomembneje pridobiti predhodne geodetske izmere, zbirko 
prostorskih podatkov (podatki o gospodarski javni infrastrukturi, zemljiškokatastrski podatki) 
in drugo. Če so podatki različnih vsebin položajno neusklajeni, se na geodetskem načrtu 
podatki uskladijo.  
Geodetski načrt za projektno dokumentacijo se izdela za območje najmanj 25 metrov od 
skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, pri linijskih podzemskih objektih 
pa za takšno območje od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, ki 
omogoča umestitev objekta v prostor. Natančnost in podrobnost podatkov je pogojena z 
namenom uporabe geodetskega načrta. Obseg izdelave geodetskega načrta pri 
kanalizacijskih delih ni natančno določen, običajno pa se naredi izmera v obsegu 10 – 15 
metrov. 
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Slika 2: Izsek iz izdelanega geodetskega načrta za PGD dokumentacijo za gradnjo kanalizacijskega 
omrežja (AR DE VI, Medvode, Trške njive) 
Natančnost geodetskega načrta za komunalno omrežje določi naročnik, ki v običajnih 
primerih želi izdelavo geodetskega načrta v merilu 1:500. Zahtevana položajna natančnost  
detajlnih točk je  5 cm.  
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2 GEODETSKA DELA MED GRADNJO KANALIZACIJE 
Pred pričetkom del si  izbrano geodetsko podjetje ogleda gradbeno dovoljenje in kompletno 
dokumentacijo. Z vodjem gradbišča si ogledajo traso izgradnje kanalizacije, preučijo 
morebitne posebnosti terena ter mesta, kjer bi bilo lahko delo oteženo oziroma upočasnjeno. 
Kasneje se določi terminski plan dela, s katerim se predvidi čas trajanja posamezne faze 
izgradnje oziroma vrste del na podlagi katerega se bodo izvajale aktivnosti. 
 
Slika 3: Primer terminskega plana dela pri izgradnji kanalizacije (Vodovod in kanalizacija Nova 
Gorica, Nova Gorica, gradnja kanalizacije Miren) 
20                                              Kavčič, M. 2015, Geodetska dela za izvedbo kanalizacijskega omrežja. 
                             Dipl. nal. – VSŠ Ljubljana, UL FGG, Oddelek za Geodezijo, Geodezija v inženirstvu. 
 
 
 
2.1 Potrebni dokumenti med izvajanjem del in med samo gradnjo kanalizacije [3] 
 
Ko se je pregledala vsa dokumentacija, ko se je izvedel terminski in finančni plan izgradnje 
se lahko prične z gradbenimi deli in nadzori na gradbišču. Poleg gradbenih del, se izvajajo 
tudi nadzori, načini obveščanja, kontroliranja in usmeritve na naslednjih področjih: 
a) Gradbeno dovoljenje in soglasja 
Zahteve in pogoji lastnikov, upravljavcev, vzdrževalcev komunalnih vodov, cestnih in zelenih 
površin ter zahteve občine, v kateri se gradnja izvaja, so podani v gradbenem dovoljenju. 
Zahteve so lahko različne, od zahtev po nadzoru, zakoličbi obstoječih komunalnih vodov do 
pogojev za priključitev. Zato je potrebno pred pričetkom del in med delom o tem obvestiti 
predstavnike omenjenih organizacij. Tekom dela ali na koncu se jim pošlje vse potrebne 
podatke o gradnji. 
b) Varnost in zdravje pri delu 
Tekom izvajanja del je potrebno pripraviti varnostni načrt gradbišča ter določiti nadzornega 
varnostnega inženirja na gradbišču, ki bo z vidika varnega in zdravega dela nadziral potek 
gradbenih del in ali so zagotovljeni vsi varnostni elementi zahtevani v varnostnem načrtu. 
Izdelava varnostnega načrta zahteva preverbo lokacije, morebitnih posebnosti in ureditve 
gradbišča. Priloge varnostnega načrta so knjiga ukrepov za varno delo, tehnično poročilo, 
pisni sporazum o skupnih varstvenih ukrepih in normativih na gradbišču, grafične priloge, 
terminski plan, gradbiščni red in izvleček ukrepov varstva pred požarom. 
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Slika 4: Primer varnostnega načrta za gradbišče (Varnost Maribor d. d., PE Ljubljana, gradnja 
trgovskega centra Logatec) 
 
c) Pridobitev dovoljenja za zaporo 
Vodja gradbišča mora najprej prejeti elaborat začasne prometne ureditve, potem pa zaprosi 
za izdajo vloge za zaporo ceste. Elaborat izdela upravitelj ceste, ki je pristojen za zaprtje. 
Prošnja za začasno zaprtje mora vsebovati čas in vzrok zapore, kontakte osebe investitorja 
in izvajalca. Priloga prošnje pa mora vsebovati pogodbo, gradbeno dovoljenje, elaborat 
začasne prometne ureditve, izjavo o gospodarjenju z odpadki, izjavo o vzpostavitvi terena v 
prvotno stanje oziroma po katerem projektu se izvede sanacija terena, terminski plan, 
naročilnico za nadzor nad zemeljskimi deli in naročilnico za izdajo soglasja. 
d) Zakoličba trase 
Pri upraviteljih komunalnih vodov vodja gradbišča ali obračunski tehnik naroči zakoličbo 
obstoječih komunalnih vodov. Nato pri pooblaščeni organizaciji naroči zakoličbo trase in 
izdelavo zakoličbenega elaborata, ki ga po zaključenih delih preda investitorju. Priporočljivo 
je tudi izvesti zakoličbo meje gradbišča, ker s tem preprečimo poseg v tuje zemljišče in se 
izognemo možnim tožbam in odškodninam.  
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e) Gradbiščno naselje 
Gradbiščno naselje se uredi tako, kot to veleva Varnostni načrt. Pozicije kontejnerjev, 
deponije odpadkov, elektro omaric, pisarn, gasilnikov itd. določa grafična priloga 
Varnostnega načrta. Naselje, deponije, lokacije materiala se planirajo na čim bolj dostopnih 
površinah, le-te morajo biti označene s potrebnimi opozorilnimi znaki in gradbiščno tablo, ki 
vsebuje ime objekta, ime in naslov izvajalca in investitorja, podatke o projektu, podatke o 
gradbenem dovoljenju, podatke o odgovornem vodju gradbišča, podatke o odgovornem 
nadzoru. Vsako gradbiščno naselje se mora zavarovati z zaščitno ograjo, po potrebi se lahko 
izda tudi zahteva po fizičnem varovanju. Priporočljivo je, da se z zavarovalnico sklenejo 
pogodbe o zavarovanju celotnega območja, na katerem se izvaja gradnja. 
f) Pričetek del 
Ko je poskrbljeno za vse zahteve in pogoje, se lahko prične z izvajanjem del. Po potrebi 
vodja gradbišča poslika obstoječe stanje in s tem prepreči odgovornost za stare poškodbe. 
Geodetsko podjetje izvede zakoličbo trase, zakoličene točke je pred izkopom potrebno 
zaščititi, da ne pride do večjih odstopanj od načrtovane gradnje. Odgovorni geodet izvaja tudi 
kontrolne meritve, katerih osnovni namen je ugotovitev skladnosti izvedenih del s projektno 
dokumentacijo in snemanje komunalnih vodov za potrebe izdelave katastra gospodarske 
javne infrastrukture. 
g) Pripravljalna dela  
Z zakoličbo se najprej določi trasa izgradnje kanalizacijskega sistema. Izvajalec gradbenih 
del mora pred pričetkom gradnje najprej zavarovati zakoličene točke. Ko so le-te 
zavarovane, se prične odstranjevanje zemlje, dreves, rušenje asfalta, robnikov in betona. 
Odpadni material se odvaža na pristojno komunalno deponijo, ki mora izdati potrdilo o 
pripeljanem materialu. 
h) Izkop 
Najbolj ekonomičen in klasičen izkop pri gradnji kanalizacije je širok izkop.Kanalizacijo se, če 
je le mogoče, gradi od najnižje točke navzgor. V izjemnih primerih pa seveda to ni mogoče, 
razlog je lahko transport, slepa ulica itd. Izkopi se izvajajo strojno, kjer pa so obstoječi 
komunalni vodi in pri planiranju dna kanala pa se le-ti izvajajo ročno. Izkopani material se loči 
na slab material, ki ga odpeljejo na komunalno deponijo in na dober material, ki se odloži na 
začasno deponijo, določeno z varnostnim načrtom. Način izkopa je odvisen od vrste terena, 
če je mogoče, se izvajalec odloči za široki izkop, saj je le-ta najcenejši in najhitrejši način 
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izkopa. Slabost in največja ovira širokega izkopa je to, da ta način zahteva veliko prostora, ki 
pa ni vedno na voljo. V ozkih ulicah se izvede izkop z razpiranjem, da se ne ogroža bližnjih 
objektov in parcel. Vrsta razpiranja pa je odvisna od zemljine, v kateri se dela izvajajo. 
Razpiranje poteka na različne načine od navadnih podpor iz gradbenih elementov in gred, 
zagatnih sten itd. Pri izkopih geodet izmeri in izračuna prostornine zemeljskih del. 
 
2.2 Zakoličba 
 
Zakoličba kanalizacije se prične pred gradnjo in se nadaljuje med samo gradnjo omrežja, saj 
se za posamezni odsek gradnje posebej zakoličuje. Zakoličba predstavlja prenos 
projektiranih točk objektov v naravo. Le-ta se lahko izvede ali na podlagi zakoličbenega 
načrta ali pa iz projektiranih koordinat detajlnih točk objekta. 
 
Zakon o graditvi objektov (ZGO) [1] v 80. členu predpisuje obveznosti zakoličenja objekta in 
v 81. členu našteva posebne primere ob zakoličenju objekta. 
 
2.2.1 Obveznost zakoličenja objekta po ZGO 
 
Zakoličenje objekta mora biti izvedeno pred začetkom vsake gradnje, pri kateri je bilo 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Izvede se v skladu s pogoji, ki jih določa gradbeno 
dovoljenje, izvede pa jo geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. Pri 
zakoličevanju je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine. Datum in kraj 
zakoličevanja, je potrebno vsaj 8 dni prej pisno najaviti občinski upravi tiste občine, kjer se bo 
nameravana gradnja izvajala. O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela 
poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s 
pogoji iz gradbenega dovoljenja, Le-ta je podpisan s strani odgovornega geodeta in 
izvajalca, v kolikor pa je navzoč tudi predstavnik občine, podpiše tudi on. 
 
2.2.2 Posebni primeri  ob zakoličenju objekta po ZGO 
 
V primeru, da se pri zakoličevanju objekta med dejanskim stanjem na terenu in pogoji v 
gradbenem dovoljenju ugotovi neskladnost, se zakoličenje objekta ne sme opraviti brez 
soglasja tistega upravnega organa za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje.  
V aktu o soglasju lahko pristojni upravni organ za gradbene zadeve določi dodatne pogoje v 
zvezi z ugotovljenimi razlikami ali pa zahtevo za izdajo soglasja z odločbo, ki jo izda v 
skrajšanem postopku in brez zaslišanja strank, zavrne, če ugotovi, da predstavlja 
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sprememba zakoličenja objekta spremembo gradbenega dovoljenja. Če pristojni upravni 
organ za gradbene zadeve izdajo soglasja z odločbo zavrne, izvajalec ne sme začeti z 
gradnjo, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja. 
2.2.3 Postopek zakoličevanja 
 
Zakoličba je prenos projekta v naravo, ki ga izvedemo z zakoličevanjem točk.  
Postopek zakoličevanja zahteva določene predpriprave, ki nam omogočajo ustrezno, 
izvedbe merjenj in označevanje točk. Za kakovostno izvedbo zakoličbe bomo izvedli 
naslednje faze: 
 kontrola podlag za zakoličevanje, 
 izbira metode zakoličevanja, vključno z izborom instrumentarija ob upoštevanju 
zahtevane natančnosti naročnika, 
 izračun ustreznih zakoličbenih elementov, 
 kontrole navezovalnih točk geodetske mreže, iz katerih izvajamo zakoličevanje, 
 zakoličba in označevanje točk zavarovalnih meritev, 
 neodvisne kontrole vseh zakoličenih in označenih točk, 
 predaje horizontalno in višinsko zakoličenih točk, skupaj z zakoličbenimi podlagami, 
izvajalcu gradbenih del. 
 
Pri zakoličevanju je potrebno najprej definirati koordinatni sistem, v katerem se bo izvedla 
zakoličba. Ker običajno izhajamo iz točk obstoječe geodetske mreže, je potrebno uskladiti 
načrte s koordinatnim sistemom, v katerem je razvita geodetska mreža. Če načrti niso 
izdelani v državnem koordinatnem sistemu, uskladitev izvedemo z različnimi 
transformacijami. 
2.2.4 Zakoličbeni načrt 
 
Zakoličbeni načrt pridobimo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.  Predstavlja 
osnovo za zakoličbo objekta v naravi.  Položaj objekta je v njem točno določen s 
koordinatami točk, ki bodo označene v naravi. Vsebina zakoličbenega načrta predstavlja 
projektirano lego objekta v prostoru. Le ta je lahko določena neposredno s koordinatami 
karakterističnih točk, ki predstavljajo vogale ali osi objekta. Če položaj ni neposredno 
definiran s koordinatami, se položaj objekta predstavi z odmiki od parcelnih meja. Na podlagi 
odmikov določimo položaj točk v državnem ali lokalnem koordinatnem sistemu, ki jih nato 
prenesemo v naravo. Sestavni del zakoličbenega načrta pa je tudi zapisnik o zakoličbi, ki ga 
izdelamo po končani zakoličbi. 
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2.2.5 Metode zakoličevanja točk 
 
Zakoličbo objekta ločimo na horizontalno zakoličbo in zakoličbo višin, ki se izvede z 
geometričnim nivelmanom. Izjemoma se višine prenašajo z drugimi metodami višinomerstva, 
v kolikor zahtevana natančnost zakoličbe to dopušča. [7] 
Najpogostejše osnovne metode horizontalne zakoličbe so: 
 polarna metoda, 
 metoda preseka smeri, 
 ortogonalna metoda. 
Osnovne metode zakoličbe pa dopolnjujejo: 
 metoda linijske zakoličbe, 
 metoda ločnega preseka, 
 metoda direktnega preseka linij, 
 druge kombinirane metode. 
Osnovne metode zakoličevanja uporabljamo pri izvedbi t. i. glavne zakoličbe, v okviru katere 
zakoličujemo glavne točke objekta direktno iz geodetske mreže. Katero metodo 
zakoličevanja bomo uporabili je odvisen predvsem od razpoložljivega inštrumentarija, 
obsega zakoličevanja in oblike objekta, načina gradnje, pogojev na gradbišču, ki omogočajo 
izvedbo določene metode zakoličbe in potrebne natančnosti zakoličevanja. [8] 
Polarna metoda  
Za izvedbo najbolj pogoste metode zakoličbe potrebujemo vsaj dve točki z znanimi 
koordinatami, ki sta stabilizirani točki geodetske mreže nekje v okolici gradbišča. Ti dve točki 
sta namenjeni stojišču in orientaciji pri izvedbi omenjene metode. Polarno metodo 
zakoličevanja lahko izvedemo na klasičen način ali s pomočjo programske opreme za 
zakoličevanje, s katero so opremljeni sodobni elektronski tahimetri. Sodobni elektronski 
tahimetri vsebujejo programsko opremo za zakoličevanje, s katero na podlagi shranjenih 
koordinat v tahimetru izračunajo zakoličbene elemente (smeri, kote in dolžine).Zakoličbeni 
elementi predstavljajo izbiro metode zakoličbe, izbiro izhodiščnih točk položajne in višinske 
geodetske mreže, način določitve koordinat zakoličbenih točk (grafični način, analitični 
način). [9] 
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Klasičen način polarne zakoličbe: 
Zakoličbeni elementi, ki smo jih pridobili ali izračunali, so zapisani v zakoličbenem elaboratu. 
V katerem je skica zakoličbe, datum zakoličbe, investitor in izvajalec, odgovorni projektant, 
številka pravnomočnega gradbenega dovoljenja.Način je zamuden, pojavijo se lahko 
napake. Na terenu figuranta za vsako točko posebej usmerjamo in uravnavamo toliko časa, 
da se dolžina in horizontalni kot, ki ju odčitavamo, ujemata z izračunanimi zakoličbenimi 
elementi. Ta način uporabimo, kadar nimamo na voljo sodobnega tahimetra, ki omogoča 
zakoličevanje s pomočjo programske opreme, ki je vgrajena v instrumentu. 
Zakoličba s pomočjo programske opreme za zakoličevanje: 
Projektirane koordinate detajlnih točk pridobimo iz projekta, ki jih lahko ročno prenesemo v 
pomnilnik instrumenta ali pa projektirane koordinate točk v ustreznem formatu prenesemo v 
inštrument s pomočjo programov (Geos, AutoCAD). Ta metoda zahteva uporabo sodobnega 
tahimetra. Pri zakoličevanju na terenu v instrumentu definiramo stojišče in dane točke, na 
katere se orientiramo. Med samim delom je smiselno kontrolirati stabilnost instrumenta. Pri 
zakoličevanju detajlnih točk instrumentu najprej podamo št. točke, katero zakoličujemo (točko 
s koordinatami imamo shranjeno v pomnilniku instrumenta), le ta pa nam poda, za koliko 
moramo popraviti horizontali kot in dolžino, glede na trenutni položaj reflektorja.  
Zakoličbeno točko na terenu označimo s količkom (ali drugimi znamenji, po naročilu 
naročnika), ter nanj napišemo številko detajlne točke, ki mora biti usklajena s skico zakoličbe. 
Točke se najprej grobo zakoličijo z lesenimi količki, nato pa se točke detajlno zakoličijo z 
žebljem, ki se zabije v količek. Zakoličene točke in izhodiščno višino prenesemo na gradbene 
profile.   
Zaradi boljše dostopnosti do zakoličevanih točk, si lahko neposredno na terenu definiramo 
nova stojišča, s katerih potem nadaljujemo zakoličevanje (iz dveh danih točk lahko 
neposredno na terenu določimo koordinate tretje točke, itd. – razvijanje slepega poligona). 
Programska oprema v instrumentu nam tudi omogoča izračun proste izbire stojišča, pod 
pogojem, da se na poljubno izbranem stojišču orientiramo na vsaj tri dane točke. V primeru, 
ko želimo s prostega stojišča zakoličevati tudi višine, mora imeti vsaj ena dana točka znano 
nadmorsko višino. Pomembno je, da po vsaki zakoličbi izdelamo skico zakoličbe, iz katere 
mora biti razvidno kaj predstavljajo v naravi zakoličene točke. 
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Primer: 
 
        Slika 5: Prikaz zakoličbene situacije (AR DE VI, Medvode, Trške njive) 
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Slika 6: Prikaz vzdolžnih profilov (AR DE VI, Medvode, Trške njive) 
Pri zakoličbi trase kanalizacijskega omrežja je zahteva s strani projektanta, da je položajna 
natančnost točke 10 centimetrov, višinska natančnost pa 3 centimetre. Zahtevana višinska 
natančnost se razlikuje glede na razgibanost terena, večja, ko je razgibanost manjša je 
zahtevana natančnost.  
Pri zakoličbi trase kanalizacije je najpomembneje sprotno dogovarjanje z vodjem gradbišča. 
Kot je že prikazano pri terminskem planu (glej sliko 4), zakoličba kanalizacijskega omrežja 
poteka skozi celotno fazo gradnje. Zaradi večjih obsegov pri gradnji se sproti zakoličuje le 
dele odsekov ali samo posamezne jaške. Ravno zato je pomembno vsakodnevno 
usklajevanje z vodjem gradbišča, da nam pove, v kateri fazi je izvedba del na terenu in na 
osnovi tega lahko preverimo ali terminski plan izvedbe del še velja. V nasprotnem primeru se 
dogovorimo za novi termin. Če zakličimo prevelik del trase na enkrat se lahko zgodi, da se 
med delom zakoličene točke oziroma profili zakoličenih točk uničijo ali premaknejo. Z vodjem 
gradbišča se je potrebno dogovoriti tudi o načinu označevanja zakoličenih točk na terenu. Pri 
zakoličenju je priporočljivo, da je vodja gradbišča ali njegov pomočnik na terenu, kjer se 
lahko sproti za vsako zakoličeno točko posebej dogovorimo o načinu označitve.  
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Načinov označevanja zakoličevanja kanalizacijskega omrežja je več, navedena sta dva 
pogostejša primera: 
 pika na cesti ter nadmorska višina le-te, iz katere lahko izvajalec izračuna višino 
pokrova jaška, 
 lahko pa zakoličeno točko premaknemo iz smeri poteka kanalizacijskega voda na 
oddaljenost, kjer je zaščitena pred uničenjem. Tam se zakoliči palico, določi 
horizontalno oddaljenost palice od sredine jaška pokrova, označi nadmorsko višino, ki 
je običajno višja od kote pokrova. Priporočljivo je, da je označena nadmorska višina 
glede na koto pokrova zaokrožena na okroglo število v centimetrih oziroma 
decimetrih. Da izvajalec lahko določi sredino jaška na terenu, si v smeri od količka 
čez sredino jaška na drugi strani označimo z drugim količkom, kjer se tudi zapiše 
horizontalna oddaljenost od sredine jaška. 
Pri zakoličbi izhajamo iz mreže geodetskega načrta, ki je del projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Če izhajamo iz druge geodetske mreže, moramo nujno preveriti 
medsebojno usklajenost. Če mreži nista usklajeni, si pomagamo s transformacijo. Vsako 
zakoličeno točko na terenu posnamemo, da lahko v pisarni preverimo pravilnost zakoličene 
točke. Lahko pa jo tudi poslikamo, da se zavarujemo pred neželenimi premiki posameznih 
zakoličenih točk na terenu.  
2.2.6 Zapisnik zakoličbe 
 
Po končani zakoličbi se izdela zapisnik o zakoličbi, kot sestavni del zakoličbenega načrta. 
Vsebina zakoličbenega zapisnika vsebuje datum zakoličbe, investitorja in izvajalca, številko 
gradbenega dovoljenja (PGD), podatke o objektu, vrsta gradbenega objekta in prenesena 
nadmorska višina, skico zakoličbe, podpis geodeta, ki je zakoličil objekt in podpis 
odgovornega geodeta ter podpis investitorja ali izvajalca, ki je bil prisoten pri zakoličevanju. 
[9] 
2.2.7 Zakoličbeni elaborat 
 
Vsebina zakoličbenega elaborata je skica zakoličbe in potrdilo o zakoličbi podpisano s strani 
odgovornega geodeta.  Zakoličbeni elaborat ima investitor oz. izvajalec na gradbišču, kot 
dokazilo, da je objekt pravilno umeščen v prostor. 
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2.3 Izračun prostornin zemeljskih del 
 
Gradbeni stroški v okviru zemeljskih del imajo precejšen vpliv na stroške izgradnje celotnega 
projekta. Za finančno ovrednotenje ali obračun del je potrebno določiti ustrezne količine 
(dolžine, površina, prostornine) vgrajenih materialov ali zemeljskih mas, ki jih je potrebno 
izkopati, vgraditi, nasuti ali premestiti na drugo lokacijo. Pri zemeljskih delih se naravni relief 
spremeni v umetni relief. Ko računamo prostornino zemeljskih del, le-te preoblikujemo v 
geometrijsko telo, saj se prostornina geometrijskega telesa lahko izračuna. 
Kako bomo izračunali prostornino zemeljskih del, je odvisno predvsem od velikosti in vrste 
projekta, reliefa terena, načina projektiranja in samih zahtev po natančnosti. 
2.3.1 Metode izračuna prostornine 
 
Poznamo različne metode izračuna prostornine ki se jih uporabi na podlagi vrste gradbenega 
projekta, za katerega je potrebno določiti obseg zemeljskih del. Pri ploskovnih objektih 
(parkirišča, igrišča, nasipi in objekti, ki so večinoma nepravilnih oblik) se najpogosteje 
uporablja mrežna metoda. Profilna metoda pa se najpogosteje uporablja pri dolžinskih 
objektih (ceste, železnice, vodotoki, …) in se jo določi s približno profilno metodo ali na 
osnovi Simpsonove formule. Postopek izračuna površine nasipa ali izkopa v profilu je lahko 
mehanski (s planimetrom na osnovi izrisanih prečnih profilov v ustreznem merilu) ali računski 
(na osnovi lokalnih koordinat lomnih točk profila). 
2.3.2 Izračun prostornin pri dolžinskih objektih  
 
Zemeljska dela imajo pri izračunu stroškov gradbenih del velik pomen. Pri dolžinskih objektih 
je lahko teren zelo razgiban od ravnin do hribovitega terena. Natančen izračun prostornin za 
tovrstne objekte je pomemben tudi za lažjo odločitev, katera različica trase je cenovno najbolj 
dostopna,ali je bolje traso speljati po levem bregu ali po cesti, kjer je skalnato območje na 
desni strani. Najpogosteje prostornine izračunamo na osnovi površine prečnih profilov 
projekta prometnice in razdalje med profili. Tukaj je osnovno telo prizma. Prostornino 
izračunamo na podlagi Simpsonove enačbe: 
) 
d          ……………. razdalja med začetnim in končnim profilom 
Pi          ……………. površina začetnega profila 
Pi +1      ……………. površina končnega profila 
Psr        ……………. površina srednjega profila 
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Slika 7: Površine profilov [9] 
 
V odvisnosti od obsega zemeljskih del in glede na razpoložljivo mersko tehniko in tehniko za 
izvrednotenje lahko dobimo podatke za izračun površine profila: 
 direktno iz geodetskih merjenj terena 
 s fotogrametričnim izvrednotenjem terena 
  na osnovi digitalnega modela reliefa 
 na osnovi obstoječih načrtov terena, ki morajo biti opremljeni z višinsko predstavo 
terena 
 
2.3.3 Izračun prostornin pri ploskovnih objektih 
 
Pri tej metodi se prostornina računa na osnovi rastrske mreže, ki jo v horizontalni ravnini 
tvorijo pravilni kvadrati ali pravokotniki. V vsakem temenu mreže je potrebno določiti višino 
terena. Gostota rastrske mreže se določi glede na razgibanost reliefa. Vendar pa moramo 
paziti, da je število merskih mest v mejah normalnega. Med računanjem prostornin ne 
smemo pozabiti na robne točke projekta, saj se lahko tam oblikujejo tudi drugi pravilni liki 
(piramide, …), katerim prostornine je potrebno po ustreznih enačbah izračunati. 
 
2.3.4 Izračun prostrnin na osnovi tahimetričnega posnetka terena 
 
Prosta izbira terenskih točk zagotavlja relativno natančno predstavo terena z minimalnim 
številom točk. Točke izbiramo na mestih, kjer se teren v višinskem smislu lomi. Pri tej metodi 
je bistveno večje število računskih operacij, kar pa kompenziramo z uporabo elektronskega 
tahimetra, kontinuiranega prenosa podatkov in uporabo računalniške obdelave podatkov. 
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Prostornine pri tej metodi računamo podobno, kot je opisano v primeru rastrske mreže. 
Celotno prostornino razdelimo na tristrane prizme. Osnovno ploskev prizem predstavljajo 
trikotniki, katerih oglišča so posamezne tahimetrično posnete točke.  
 
Pri računanju prostornin s pomočjo tahimetričnega posnetka terena lahko predhodno 
izračunamo predvideno prostornino izkopa zemeljskih del, če poznamo območje izkopa ter 
nulto točko, oziroma nadmorsko višino predvidenega izkopa. Tako lahko investitorju že pred 
izkopom posredujemo podatek o količini izkopanega materiala, na osnovi katerega se lahko 
že pred pričetkom gradnje določi okvirni strošek. Po izkopu pa še enkrat naredimo 
tahimetrični posnetek terena, tako lahko na podlagi obeh posnetkov določimo točno 
prostornino izkopa. Izračun prostornine je odvisen od natančnosti tahimetričnega posnetka 
pred in po izkopu ter programske opreme.  
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3 GEODETSKA DELA PO IZGRADNJI KANALIZACIJE 
 
3.1 Pridobitev uporabnega dovoljenja 
 
Po zakonu o graditvi objektov je potrebno v roku osmih dneh po koncu gradnje pri upravnem 
organu za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje, vložiti zahtevo za izdajo 
uporabnega dovoljenja. Vloga se vloži takrat, ko je objekt zgrajen, tehnični prevzem 
opravljen, izdelan projekt izvedenih del in da ga je možno uporabljati. Ob vložitvi zahteve za 
izdajo uporabnega dovoljenja je potrebno navesti: 
 da je objekt zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem, 
 številko in datum gradbenega dovoljenja, 
 podatke o projektantu, ki je izdelal projekt izvedenih del, 
 podatke o izvajalcu oziroma izvajalcih, ki so objekt gradili oziroma rekonstruirali. 
Poleg zgoraj naštetega pa mora biti priloženo še: 
 projekt izvedenih del, 
 izjava, s katero nadzornik potrdi, da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse 
spremembe in so te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem, 
 gradbeni dnevnik, 
 geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, 
 dokazilo o zanesljivosti objekta, 
 projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta, razen, kadar gre za lastno gradnjo, 
 drugi podatki in dokazila, če tako določa gradbeno dovoljenje in poseben zakon. 
Poleg vsega naštetega pa mora uporabno dovoljenje vsebovati tudi: 
 podatek o vrsti objekta glede na namen njegove uporabe,  
 mapo, v kateri so podatki o objektu, 
 izjavo o zanesljivosti objekta,  
 dokazila o zanesljivosti objekta, 
 mapa, v kateri so podatki o udeležencih, ki so sodelovali pri gradnji, s povzetkom 
ključnih podatkov iz projekta izvedenih del, 
 geodetski načrt novega stanja zemljišča.  
Poleg vseh naštetih podatkov pa mora prijava vsebovati tudi vse komponente pisne odločbe 
v skladu z Zakonom o upravnem postopku. [10] 
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3.2 Geodetska dela po končani gradnji 
 
 
Po izgradnji objekta izvajamo predvsem naslednja geodetska dela: 
 izdelava geodetskih načrtov za izdelavo načrta izvedenih del in za potrebe 
reambulacije geodetskih načrtov, ki so v pristojnosti države oziroma geodetske 
službe, 
 izdelava geodetskega elaborata po izgradnji objektov, v katerem so zbrani vsi podatki 
o stabilizirani geodetski mreži, podatki o izmeri in izravnavi geodetske mreže, 
 evidentiranje objekta po končani gradnji (elaborat parcelacije in spremembe vrste 
rabe(vpis stavbe oziroma dela stavbe v kataster stavb; kataster gospodarske javne 
infrastrukture), 
  kontrolne meritve, katerih namen je: 
- ugotoviti skladnost zgrajenega objekta s projektno dokumentacijo, 
- preveriti kvaliteto izvajanja posameznih del na objektu, 
- določiti premike objekta v prostoru in deformacije, ki se lahko pojavijo na 
posameznih objektih. 
Katere faze in v kolikšni meri izvajamo posamezne faze geodetskih del pri izgradnji objektov, 
je predvsem odvisno od velikosti in pomembnosti objekta. [8] 
 
3.3 Geodetski načrt novega stanja 
 
Geodetski načrt novega stanja zemljišča se v skladu z geodetskimi predpisi izdela kot 
topografsko-katastrski načrt. Vsebina geodetskega načrta je praktično enaka vsebini 
geodetskega načrta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vsebinsko mora geodetski načrt 
vsebovati podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbeno-inženirskih objektih, rabi zemljišč, 
rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah. Izdelan mora biti za območje najmanj 25 m od 
skrajnih robov predvidenega objekta v merilu prilagojenem vrsti objekta. Za izdelavo 
geodetskega načrta po gradnji se uporabi že razvita geodetska mreža, ki se je predhodno 
uporabila za potrebe parcelacije, izdelavo geodetskega posnetka, zakoličbe itd. Uporabi se 
tahimetrična metoda izmere. Pri izdelavi geodetskega načrta je bistveno, da se poleg ostale 
topografske obstoječe vsebine prikaže tudi novosti, ki so nastale na gradbenih parcelah. 
Pomembni so tako vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon. Vse omenjene vode se meri že 
med samo izgradnjo, saj se jih prikazuje v katastru gospodarske javne infrastrukture. 
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Po končani izgradnji se izmeri le še lokacijo jaškov in komunalnih naprav, ki jih v geodetskem 
načrtu novega stanja zemljišča prikažemo. Prav tako se prikaže tudi višino pritoka in iztoka v 
posameznem jašku. Višino dobimo tako, da izmerimo razliko med pokrovom jaška ter 
pritokom oziroma iztokom, nato pa omenjeno razliko odštejemo od višine pokrova jaška. Kar 
nam služi tudi za vpis elaborata v ZK GJI. 
 
Slika 8: Izsek iz geodetskega načrta novega stanja (AR DE VI, Medvode, Trške njive) 
 
3.4 Evidentiranje zemljišča in gradbeno inženirskega objekta v javne evidence po 
končani gradnji 
 
Skladno Zakonu o graditvi objektov (ZGO) je po končani gradnji obvezno evidentiranje 
zemljišča in gradbeno inženirskega objekta v javne evidence. Investitor pa mora tudi po ZGO  
najpozneje v 15 dneh od prejema pravnomočnosti uporabnega dovoljenja pri projektantu 
oziroma geodetskem podjetju naročiti projekt za vpis v uradne evidence.  V primeru objekta 
gospodarske javne infrastrukture mora investitor najpozneje v 15 dneh po dnevu 
pravnomočnosti uporabnega dovoljenja tudi poskrbeti, da se takšen objekt vpiše v zbirni 
kataster gospodarske javne infrastrukture. 
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Zakon o graditvi objektov v 16. členu pravi: 
 Evidentiranost objektov se zagotavlja v postopku izdaje gradbenih in uporabnih 
dovoljenj ter z vpisovanjem zgrajenih objektov v uradne evidence. 
 Zemljišča, na katerih so zgrajeni objekti, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, 
je treba evidentirati v zemljiškem katastru. 
 Stavbe, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, je treba evidentirati v katastru 
stavb. 
 Gradbeno- inženirske objekte, ki sestavljajo gospodarsko javno infrastrukturo, je treba 
evidentirati v katastru gospodarske javne infrastrukture. 
 
3.5 Projekt za vpis v uradne evidence 
 
Projekt se izdela v obliki elaborata, saj je omenjeni projekt dokumentacija, na podlagi katere 
je investitorju oziroma lastniku objekta omogočeno, da se zemljiška parcela, na kateri stoji 
objekt, evidentira v zemljiškem katastru, oziroma če gre za stavbo, tudi v katastru stavb in da 
se objekti gospodarske javne infrastrukture evidentirajo v zbirnem katastru gospodarske 
javne infrastrukture.  
Skladno z določili Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, 
mora projekt za vpis v uradne evidence vsebovati: 
 za vpis zemljiške parcele v zemljiški kataster elaborat parcelacije (odmere gradbene 
parcele), ki ga lahko izdela le geodetsko podjetje, 
 za vpis stavbe v kataster stavb elaborat za vpis podatkov v kataster stavb, ki ga lahko 
izdela projektantsko ali geodetsko podjetje, 
 o vpisu objekta gospodarske javne infrastrukture v kataster gospodarske javne 
infrastrukture ZENDMPE nima določb. 
 
3.6 Kataster gospodarske javne infrastrukture 
 
Gospodarska javna infrastruktura, kot pomemben element razvoja vsakega okolja, obsega 
prometno infrastrukturo (ceste, železnice, …), energetsko infrastrukturo (električna omrežja, 
plinovodi, naftovodi,…), vodno infrastrukturo (reke, jezera, …), elektronske komunikacije 
(telefon, kabelsko omrežje, optika, …), infrastrukturo za gospodarjenje z drugimi vrstami 
naravnega bogastva in varstva okolja in komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, …). 
Brez obratovanja gospodarske javne infrastrukture bi bil poseg v prostor skoraj nemogoč. 
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Komunalna infrastruktura je pomemben člen javne infrastrukture v družbi, saj se preko nje 
naselja oskrbovana z vodo, so pa tudi pomemben vir pri vzdrževanju potrebnih higienskih 
razmer gospodinjstev. Pri načrtovanju komunalne infrastrukture je potrebno paziti, da se 
komunalni vodi ne pomešajo z vodi meteornih voda. V te namene je potrebno dosledno 
vodenje evidenc vodov, saj bi lahko v nasprotnem primeru privedlo do pretrganja vodov za 
oskrbo, kar bi lahko povzročilo kolaps ali nesreče s hudimi posledicami. Pred časom je bila 
ideja, da bi se vodila evidenca pod imenom Kataster komunalnih naprav, ki pa se ni prijela, 
saj takrat zbiranje podatkov ni bilo tako nujno. Obratni kataster komunalnih naprav se je 
zbiral pri upravljavcih teh naprav, vsaka občina pa je morala organizirati zbirni kataster. Žal 
zaradi samostojnega vodenja evidenc vsakega upravljavca evidence niso bile predpisane, 
kar je pomenilo, da so odvisne od organiziranosti posameznikov. To privede do tega, da se 
le te od občine do občine močno razlikujejo. V večjih naseljih mestnega značaja komunalne 
organizacije upravljajo samo eno vrsto komunalnih naprav, drugje upravljajo več komunalnih 
naprav. Poseben problem pa so vaške oz. krajevne skupnosti, ki nimajo dovolj sredstev ter 
ustreznega strokovnega kadra, da bi to evidenco lahko vzpostavili ter jo ustrezno vzdrževali. 
[10] 
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI) v širšem pomenu 
razumemo kot sistem oz. okolje, v katerem se srečujejo uporabniki in upravljavci podatkov, ki 
na podlagi določenih procesov posredujejo podatke ali dostopajo do podatkov o objektih GJI, 
ki se vodijo v zbirki podatkov. Zbirni kataster GJI tako predstavlja temeljno evidenco v 
Slovenji, v kateri se evidentirajo objekti GJI. Osnovni namen vzpostavitve zbirnega katastra 
GJI je prikaz zasedenosti prostora z objekti GJI, kar nam omogoča bolj smotrno planiranje in 
urejanje prostora ter bolj varno izvajanje posegov v prostoru. [10] 
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3.7 Naloge geodeta pri katastru gospodarske javne infrastrukture (GJI) 
 
Zaradi pozicioniranja, določanja položaja v prostoru, načrtovanja v prostoru, sodelovanja pri 
projektantskih in gradbenih delih, geodet oziroma geodetska stroka igra pomembno vlogo pri 
ustvarjanju katastra gospodarske javne infrastrukture. V okviru komunalnega podjetja ima 
tako geodet vrsto del, ki jih upravlja. Predvsem skrbi za tiste segmente katastra GJI, s 
katerimi podjetje razpolaga. Vodi svoje prostorske evidence, ki jih lahko kasneje pri 
rekonstrukcijah, obnovah, prostorskih analizah in odločitvah o sanaciji uporabi. 
 
Slika 9: Podatki za vpis v GJI (AR DE VI, Medvode, Trške njive)
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3.8 Posredovanje podatkov v zbirni kataster GJI 
 
Z letom 2007 je postalo obvezno posredovanje vseh podatkov in sprememb o gospodarski 
javni infrastrukturi v zbirni kataster GJI. Obvezen je elaborat sprememb gospodarske javne 
infrastrukture, ki mora vsebovati: 
 zahtevek za vpis objektov GJI v zbirni kataster GJI, 
 izjava odgovornega geodeta, da je elaborat izdelan v skladu s predpisi, 
 pooblastilo za vpis objektov v zbirni kataster GJI (priložiti ga je potrebno le, če je 
vlagatelj elaborata s strani upravljavca pooblaščena oseba). 
Če so v elaboratu sprememb pomanjkljivosti oziroma napake, Geodetska uprava Republike 
Slovenije o tem obvesti vlagatelja s posebnim obvestilom. O izvedenem vpisu v zbirni 
kataster GJI upravljavec oziroma vlagatelj prejmeta posebno obvestilo s priloženimi podatki o 
vseh vpisanih objektih GJI z ID-ji, ki jih mora upravljavec voditi tudi v svoji bazi. Podatki se 
lahko posredujejo v treh formatih in sicer v ASCII, shape, Dbase ter GML formatu. Izbira 
formata je odvisna od razpoložljive programske opreme. Podatke o objektih GJI pa lahko ob 
izbranem formatu posredujemo na način, da posredujemo samo spremenjene objekte ali pa 
na način, ko posredujemo območje, v katerih se spremembe dogajajo. V primeru 
posredovanja sprememb je nujno posredovati ID spremenjenega objekta ter tip spremembe. 
V primeru posredovanja območja sprememb pa ni pomembno, kaj se je na določenem 
območju spremenilo, ampak je pomembno samo novo stanje. V tem primeru se, kot tip 
sprememb vodi -D- dodan objekt. 
Glede na vsebino je elaborat sprememb sestavljen iz naslednjih datotek: 
 osnovna datoteka   
Je krovna datoteka, ki vsebuje informacije o vseh ostalih datotekah elaborata. Napisana je v 
XML formatu. Aplikacija za pripravo osnovne datoteke je na spletni strani Geodetske uprave 
RS. 
 datoteka lokacijskih podatkov o območju elaborata sprememb 
Vsebuje poligonski sloj, ki določa območje, v katerem so spremenjeni podatki ene vrste 
objekta. Območje mora biti izbrano tako, da ne seka že obstoječega objekta iste vrste in 
istega upravljavca v zbirnem katastra GJI. Tukaj atributnih podatkov ni potrebno definirati. 
Datoteka je obvezna takrat, ko spremembe GJI posredujemo na podlagi območja sprememb. 
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 datoteke lokacijskih in atributih podatkov 
To je datoteka z grafiko posameznih objektov GJI. Lokacijo se zapiše s točko ali linijo ali 
poligonom, saj topološka oblika posameznih objektov ni eksplicitno določena. 
 datoteke podatkov o nadmorskih višinah objektov 
Predstavlja ločeno datoteko lokacijskih in atributnih podatkov o višinah točk za vse 
poligonske in linijske objekte. Pri točkovnih objektih pa je višina že sestavni del datoteke 
atributnih in lokacijskih podatkov. 
 datoteka podatkov o več upravljavcih GJI 
Ta datoteka je potrebna le takrat, če je objekt v upravljanju s strani več upravljavcev. 
 
3.9 Način posredovanja in sprejemanja podatkov  
 
Komunikacija med podjetjem in Geodetsko upravo poteka preko spletne strani, ki omogoča 
že pripravo osnovne mape, prevzem uveljavljenih elaboratov in prevzame zadnje stanje 
podatkov iz zbirnega katastra. Da medsebojno posredovanje poteka, se je potrebno 
individualno prijaviti, pri čemer se pridobi spletno potrdilo, ki ga izda Ministrstvo za javno 
upravo in uporabniško ime, ki se ga dobi na Geodetskem  inštitutu Slovenije. 
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4 ZAKLJUČEK 
 
V skladu z Evropskimi direktivami je vsaka članica Evropske unije zavezana k izvajanju 
načrta odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na 
komunalni čistilni napravi. Tako se je na državni ravni izdelal operativni program odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode. Le-ta med drugim določa območja poselitve, za katera je 
obvezno zagotoviti odvajanje komunalne vode v javno kanalizacijo. Predpisani so tudi končni 
roki, do katerih mora biti javno kanalizacijsko omrežje zgrajeno. Skladno z omenjeno 
direktivo, je urejevanje kanalizacijskega omrežja v Sloveniji trenutno v polnem razmahu.  
Diplomsko delo podrobno predstavlja vse geodetske aktivnosti, ki so pogoj za izvedbo 
projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja. Le te so različne v različnih časovnih fazah 
gradnje. Ena izmed ključnih aktivnosti v začetni fazi projekta je izdelava geodetskega načrta. 
Ta predstavlja za projektanta osnovo za nadaljnjo delo. Zato je sama kvaliteta geodetskega 
načrta ključna za uspešno izpeljavo projekta. 
V fazi dejanske izgradnje kanalizacijskega omrežja, geodetske aktivnosti predstavljajo 
prenos načrta projektanta v naravo. To poteka z zakoličbo na terenu, ki je pogoj za pričetek 
gradbenih del. Zakoličba namreč omogoča gradbenim izvajalcem izvedbo del po načrtu 
projektanta. 
Geodetske aktivnosti se nadaljujejo tudi v sklepni fazi samega projekta. Pred pričetkom 
uporabe kanalizacijskega omrežja mora le to imeti uporabno dovoljenje. En izmed ključnih 
pogojev za pridobitev uporabnega dovoljenja je geodetski načrt za pridobitev uporabnega 
dovoljenja. Iz njega je razvidno dejanski potek kompletne infrastrukture kanalizacijskega 
omrežja. V zaključku se izdela tudi elaborat za vpis v zbirni kataster. 
Z diplomsko nalogo smo želeli predstaviti celoten spekter geodetskih del, ki so potrebne za 
izpeljavo projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja. Z umestitvijo geodetskih aktivnosti v 
različne faze projekta smo želeli izpostaviti naloge in odgovornost geodeta, za svoje delo. 
Ker geodetski načrt predstavlja osnovo projekta, je tu izredno pomembna njegova kvaliteta. 
Tesno sodelovanje z akterji projekta (projektant, investitor, delovodja, ...) ter poznavanje 
njihovih zahtev pa so ključni elementi uspešne realizacije projekta kanalizacijskega omrežja. 
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                             Dipl. nal. – VSŠ Ljubljana, UL FGG, Oddelek za Geodezijo, Geodezija v inženirstvu. 
 
 
 
VIRI 
 
[1] Zakon o graditvi objektov  Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB, 126/07, 108/09,110/13 
[2] Pravilnik o projektni dokumentaciji Ur. l. RS, št. 55/08 : 1-37 
[3] Izdelava projektne dokumentacije in projektantskega nadzora za izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v naselju Vaneča, 2013, Občina Puconci: str. 
15-19 
[4] www.lgb.si/inzenirska-geodezija  (Pridobljeno 30. 10. 2014) 
[5] Matična sekcija geodetov pri inženirski zbornici Slovenije, 2006, Topografski ključ za 
izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov, Geodetska uprava Republike Slovenije, str. 6  
[6] Pravilnik o geodetskem načrtu Ur. l. RS, št. 40/2004: 1-9 
[7] Breznikar, A., Koler B. 2009. Inženirska geodezija. Ljubljana, Inženirska zbornica 
Slovenije: str. 68 
[8] Kralj, A. 2006. Geodetska dela pri izgradnji objektov. Diplomska naloga. VSŠ Ljubljana, 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (samozaložba Kralj, A.): str. 53 
[9] Jamnik, U. 2014. Zakoličba stanovanjske hiše, Diplomska naloga. VSŠ Ljubljana, 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (samozaložba Jamnik, U.): str. 7 
[10] Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, 2005, Geodetska uprava Republike 
Slovenije 
 
 
